

REPORTE AVANCE DE INTERVENCIONES MINEDU

FECHA DEL REPORTE: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ITEM	ACTIVIDADES	ZONA DE INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	FECHA		AVANCE FISICO %	PRESUPUESTO		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO		ASIGNADO S/.	AVANCE S/.	
							479,693,134	251,988,357	
ATENCIÓN A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1. Mantenimiento preventivo	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.					S/. 240,960,000.00	S/. 240,000,000.00	
	- Transferencia a directores de las II.EE. públicas para realizar acciones de mantenimiento preventivo. Ejecución de los recursos asignados.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	PRONIED	set 15	oct-15	100%	S/. 240,000,000.00	S/. 240,000,000.00	Transferencia de recursos a directores para ejecución de labores de mantenimiento.
	- 100 acompañamientos técnicos a Directores para la priorización de las atenciones de mitigación y mantenimiento correctivo y preventivo de locales escolares.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.	PRONIED	nov-15	dic-15	33%	S/. 960,000.00		Monitores se encuentran 5 días de los 15 programados.
	2. Acondicionamiento de infraestructura educativa	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.					S/. 31,700,000.00	S/. 1,124,000.00	
	- Evaluación de infraestructura educativa expuesta, con riesgo inminente según zonas declaradas en emergencia.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.	PRONIED	set 15	nov-15	67%	S/. 200,000.00	S/. 134,000.00	20 profesionales para realizar inspecciones técnicas de locales escolares en posible riesgo del universo de 838 en las regiones citadas. PRONIED estimó atender el 50% de ellos. Actualmente se han inspeccionado 509 locales escolares. La DRE Lima viene colaborando con el PRONIED en la realización de las inspecciones de Lima.
	- Elaboración de 300 expedientes técnicos de acondicionamiento	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.	PRONIED	oct-15	nov-15	110%	S/. 900,000.00	S/. 990,000.00	A la fecha se han elaborado 330 expedientes técnicos de las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash, La Libertad e Ica; de los cuales 202 son para convocatoria y 128 se entregarán a los directores de los locales para su ejecución con recursos transferidos por mantenimiento. NOTA: se encuentran elaborando mas de lo planificado inicialmente.
	- Acondicionamiento preventivo en 300 escuelas identificadas y priorizadas hasta por un valor de S/. 100,000.00	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.	PRONIED	nov-15	ene-16	0%	S/. 30,000,000.00		A la fecha se encuentran 86 expedientes técnicos convocados para ejecución de obra.
	- Adquisición de motobombas y otros recursos que se requieran para la rehabilitación de los locales escolares y servicios básicos afectados por las lluvias e inundaciones.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	PRONIED	nov-15	ene-16	0%	S/. 600,000.00		Fecha de convocatoria 06 noviembre.
	3. Adquisición, distribución e instalación de 2,000 aulas prefabricadas	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.					S/. 194,269,560.00	S/. 0.00	
	- Adquisición, distribución e instalación de 2,000 aulas prefabricadas tipo sierra	Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Tacna, Puno y Pasco.	PRONIED	dic-15	mar-16	0%	S/. 142,269,560.00		En proceso de Convocatoria, programada inicio de ejecución en diciembre
- Adquisición, distribución e instalación de 500 módulos de baños prefabricados	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	PRONIED	dic-15	mar-16	0%	S/. 40,000,000.00		Adquisición se realiza presupuestalmente fuera de la meta del FEN, actualmente en convocatoria	
- Adquisición, distribución e instalación de mobiliario de reposición en Instituciones educativas afectadas.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	PRONIED	dic-15		0%	S/. 12,000,000.00		En fase de requerimiento	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS INSTANCIAS EDUCATIVAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	Capacitaciones y talleres para DRE, UGEL, directores y docentes para el planeamiento y organización de la respuesta educativa a emergencias que aseguren el servicio educativo y la continuidad de la escolaridad en situaciones de lluvias e inundaciones.	DRE y UGEL de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima.	ODENAGED	jun-15	nov-15	83%	S/. 1,489,318.00	S/. 1,489,318.00	En las regiones priorizadas se han ejecutado talleres por 1,312,028 en el marco de las emergencias, quedando pendiente la ejecución de 14 talleres para Implementación de COES en cada región
	Asistencia técnica a los niveles regionales y locales (DRE/UGEL) para el desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades organizativas y operativas articuladas a las plataformas regionales y locales de la Gestión del Riesgo de Desastres y de participación de la comunidad educativa.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	jun-15	nov-15	100%	S/. 122,800.00	S/. 122,800.00	Se ha ejecutado asistencia técnica en el marco del EFEN asistencia técnica a todas las regiones priorizadas.
	Planificación, organización y ejecución de simulacros	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED		nov-15				Las asignan presupuesto para ejecutar esta acción
ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA EMERGENCIA	Adquisición, almacenamiento y distribución de 8,000 kit pedagógicos de aula y 14,000 kits individuales de respuesta educativa ante lluvias e inundaciones	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	oct-15	dic-15	100%	S/. 5,120,000.00	S/. 5,120,000.00	Compra realizadas en el 2014. Bienes se encuentran en almacén. Pendiente de distribución
	Adquisición, almacenamiento y distribución de 8,000 kits pedagógicos para aula adicionales y 25,000 kit individuales adicionales	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	set-15	dic-15	0%	S/. 4,500,000.00	S/. 3,349,170.00	Se cuenta con prevision pital para el 2016 por S/. 7,814,730.00 Proceso en ejecución, Consulta en OSCE
	Adquisición de equipamiento para el equipo pedagógico de respuesta sectorial	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	jul-15	dic-15	80%	S/. 524,387.00	S/. 311,000.00	Adquisición de ponchos, carpas, mochilas, internet inalámbrico, etc. Contratos firmados, bienes pendiente de ingreso a almacén
	Implementación de ambientes seguros de protección y aprendizaje, así como de atención comunitaria - (instalación de 40 carpas equipadas). Implementación de COE alterno.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	jun-15	dic-15	50%	S/. 319,069.00	S/. 142,069.00	Se encuentra en proceso la adquisición de 40 carpas para afrontar el Fenomeno del Niño. Se encuentra 40 carpas en almacén
CAMPAÑA COMUNICACIONAL	Implementación de la campaña comunicacional con énfasis en la prevención de enfermedades endémicas (materiales gráficos, redes sociales, etc.)	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	ene-15	nov-15	80%	S/. 600,000.00	S/. 330,000.00	Se viene desarrollando la 4ta campaña comunicacional, que culmina en el mes de noviembre se desarrolla el V simulacro y se devenga la primera semana de Diciembre 2015
	Campaña en redes, radio y televisión sobre prevención ante lluvias e inundaciones entre otros.	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.	ODENAGED	jun-15	dic-15	0%	S/. 88,000.00		En proceso de estudio de mercado

Información proporcionada por:
 ODENAGED, Luis Rodas, email 300824 am oct
 PRONIED, Francisco Chapilliquen, email 290640 pm oct